

Календарный план реализации инновационного проекта

Этап	Мероприятия проекта	Сроки	Ожидаемые результаты
1 этап	Формирование рабочей группы по реализации проекта, планирование деятельности	Май-июнь 2020	Формирование рабочей группы, создание календарного плана реализации проекта
	Обучение проектных команд	Сентябрь-2020 - май2021	Повышение профессиональной компетентности педагогов
	Аналитическая деятельность. Мониторинг сформированности медиакомпетентности педагогов, обучающихся, задействованных в проекте. Анкетирование родителей	Сентябрь-ноябрь 2020	Положительная мотивация родителей, педагогов и обучающихся к участию в проекте. Подготовка информационных материалов для родителей на сайте школы.
	Создание условий для реализации социально-педагогического партнерства	Сентябрь-2020 - май2021	Издание приказов по регламентированию деятельности участников образовательной деятельности. Осуществление подбора необходимых специалистов. Заключение договоров о сетевом взаимодействии
	Создание необходимых локальных нормативных актов.	Сентябрь-октябрь 2020	Создание банка нормативно-правового обеспечения проекта
	Проектирование системы работы по внедрению медиатехнологий в образовательный процесс школы	Октябрь 2020-май 2021	Адаптация образовательного ядра ООП к задачам предпрофильного образования. Внесение изменений в образовательные программы, КТП
	Подготовка к внедрению медиатехнологий в программы предпрофильной и профильных классов	Сентябрь-2020 - май2021	Внесение изменений в образовательные программы, КТП Положение о проектной деятельности Положение о практике
	Проектирование структуры дополнительного образования, курсов ВД по направлениям проекта.	Сентябрь-2020 - май2021	Описание каждого направления, специфики каждого курса. Разработка рабочих программ ДО «Тележурналистика», «Издательское дело», Фотокружок, Школьное радио и др. Разработка программ курсов ВД (Медиатехнологии, Школьная газета и др.)

	Разработка методики отслеживания результатов, планирование мероприятий.	Сентябрь-2020 - май2021	Разработка интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачами.
	Анализ МТБ и ПО. Работа по приведение в соответствие с целями изадачами проекта МТБ и ПО.	Сентябрь-2020 - май2021	План развития МТБ по направлению проекта.
2 этап	Интеграция модулей медиаобразования и элементов медиатехнологий в программы основных школьных дисциплин в предпрофильных и профильных классах	2021-2024	Схемы интеграции модулей медиаобразования в курсы основных школьных предметов. Рабочие программы уч.предметов с включением тем и модулей с включением медиакомпонента
	Реализация программ предметных курсов с включением медиакомпонента, мероприятий рубежного контроля	2021-2024	Мониторинг реализации программ, корректировка КТП. Мониторинг результатов. Карты мониторинга
	Реализация программы использование медиа в рамках предметов по выбору (спецкурсов, творческих мастерских) и предметов дополнительного образования (кружки, студии)	2021-2022уч.год	Программы дополнительного образования, предметов по выбору (спецкурсов, творческих мастерских)
	Апробация профильного и предпрофильного обучения в специальных медиаклассах (по плану проекта РГПУ им.А.Н.Косыгинв «Медиакласс в соаремной школе»)	2021-2024	Представление результатов плану реализации проекта
	Особая организация образовательного процесса (ИУП, учебные сессии, элективные курсы, межвозрастные группы)	2021-2022уч год	Разработка ИУП, учебные сессии, элективные курсы.
	Апробация технологий («умный класс», «перевернутый класс» и др.) в процессе реализации проекта	2021-2022уч.год	Методические рекомендации. НПК
	Реализация проектной деятельности с использованием медиатехнологий (обработка фотографий, создание альбомов. Создание каталогов и брошюр. Создание 3D проектов. Создание векторных и растровых изображений. Верстка докладов,	2021-2024	Планирование предметных сессий Положение о защите проектов. Тематика проектов, требования к проектам с использованием медиатехнологий. Создание проектных работ по различным предметам.

	статей. Видеоролики с художественными эффектами, клипами. Анимированные ролики. Motion -дизайн. Репортажи и интервью. Учебные фильмы. Создание сайтов и мобильных приложений в рамках спецкурса или основной программы. Дополненная реальность и др.)		Методические рекомендации
	Реализация интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачам проекта	2020-2024	Технологические карты Методические рекомендации
	Организация социальных практик, стажировок и профильных практик, организованные с участием партнеров-работодателей	2020-2024	Положение о практике Шаблоны документов Методические рекомендации
	Организация профильных мероприятий: выставки, форумы, конференции (по плану проекта)	2020-2024	НПК (2022, 2024гг) Освещение x2020-2024ода и результатов проекта в СМИ, на сайте школы
	Организация сетевого взаимодействия школ, задействованных в проекте	2021-2024	Сетевое взаимодействие в рамках проектов «Медиатон», «НАШпресс», «Медиакласс в современной школе», «Методический десант». Организация обучения педагогов других ОУ в рамках сетевого взаимодействия. Информационно-консультационное взаимодействие школы с другими заинтересованными лицами и организациями
3 этап	Анализ полученных результатов. Оформление. Представление их педагогическому сообществу в конкретных методических продуктах	2024-2025 учебный год	НПК по теме проекта(2022, 2024, 2025гг) Шаблоны документов Методические рекомендации Ожидаемые результаты и их диагностика. Принципы организации образовательного процесса в параллели медиаклассов. Примеры учебных практик. Обзор оборудования и другие ресурсы.