

Этапы и сроки реализации проекта

Реализация проекта рассчитана на 5 лет: 2020-2025 год.

1 этап работы над проектом 2020-2021 учебный год.

На данном этапе планируется проведение аспектного анализа образовательной деятельности по теме проекта, теоретико-методологическое, его нормативно-правовое, организационно-методическое обоснование; проектирование системы работы по созданию единой образовательной среды, объединяющей основное и дополнительное образование, систему сетевого взаимодействия с учреждениями образования, социальными партнерами в сфере медиатехнологий, создание условий для социальных практик, профессиональных проб; создание необходимых локальных нормативных актов, планов, программ; обучение проектной команды педагогов-участников проекта; организацию работы по внесению изменений в образовательные программы, разработку программ профильных (предпрофильных) курсов (предметов).

2 этап: 2021-2022/ 2022-2023 уч.год.

Организация работы по реализации проекта; создание предпрофильного и профильного медиаклассов (в рамках участия в проекте РГУ им.А.Н.Косыгина «Медиакласс в современной школе»), участие в качестве базовой площадки в общероссийском проекте «Медиатон», проекте «НАШПресс» и других образовательных проектах по теме; анализ промежуточных результатов; внесение необходимых корректировок; представление педагогическому сообществу промежуточных результатов и методических материалов по теме проекта, организация НПК, других мероприятий по теме проекта, публикация статей и методических материалов.

3 этап: 2024-2025 учебный год.

Анализ полученных результатов. Оформление. Представление педагогическому сообществу.